

ปฏิทินการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2/2561

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
12 พ.ย.	จัดประชุม teleconference เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2561	สพฐ.
1 – 10 พ.ย.	ประสานข้อมูลพื้นฐานนักเรียนจากระบบ DMC (ทุกคนตั้งแต่ อ.1-ม.6)	สพฐ.
19 – 30 พ.ย.	<u>โรงเรียนบันทึกแบบ นร.01 และ นร.04 ผ่านระบบ CCT</u>	โรงเรียน
1 – 3 ธ.ค.	โรงเรียนแจ้งสาเหตุที่ไม่สามารถคัดกรองนักเรียนได้ ผ่านระบบ CCT	โรงเรียน
6 – 14 ธ.ค.	<u>โรงเรียนบันทึกแบบ นร.05 และแบบ ก.001 ผ่านระบบ CCT</u>	โรงเรียน
19 -21 ธ.ค. 2561	จัดสรรงบประมาณนักเรียนยากจนพิเศษรอบที่ 1	กสศ.
10 วันหลัง กสศ. โอนเงิน	<u>โรงเรียนบันทึกแบบ นร.06 รอบที่ 1 และแบบ ก.002 รอบที่ 1 ผ่านระบบ CCT</u>	โรงเรียน
15 – 30 ม.ค.	ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนยากจน นร.01 ของภาคเรียนที่ 2	โรงเรียน
11 – 14 ก.พ. 2562	จัดสรรงบประมาณนักเรียนยากจนพิเศษรอบที่ 2	กสศ.
10 วันหลัง กสศ. โอนเงิน	<u>โรงเรียนบันทึกแบบ นร.06 รอบที่ 2 และแบบ ก.002 รอบที่ 2 ผ่านระบบ CCT</u>	โรงเรียน
19 พ.ย. – 1 เม.ย.	บันทึก “การเข้าเรียนรายวัน” ผ่านระบบ CCT	โรงเรียน
15 มี.ค. – 1 เม.ย.	บันทึก “น้ำหนักส่วนสูง (ปลายภาคเรียน)” ผ่านระบบ CCT	โรงเรียน